ID Task Name		Calendar	Duration	Start	Finish	Predec	Nov 14 F	4 lon 140	0 Fab 140	4.4.14.0	10 4 - 140	00 May 140	07 1 14
		Days					Nov 15	4 Jan '16 W T	8 Feb '16 F S S	14 Mar '16 S M T	18 Apr '16 W T	23 May '16 F S S	27 Jun 1
1 Фаза 1 - Планиране		10	9 days	Tue 15.12.15	Fri 25.12.15								
2 Регламентиране на цялостната	а организационна структура	1	1 day	Tue 15.12.15	Tue 15.12.15		•						
В Формиране на екипите		1	1 day	Tue 15.12.15	Tue 15.12.15		<u>L</u>						
4 Провеждане на стартираща ср	еща по проекта	1	1 day	Wed 16.12.15	Wed 16.12.15	3	1						
5 Дефиниране на нивата на взаи	модействие между екипите	1	1 day	Wed 16.12.15	Wed 16.12.15	3	T T						
6 Дефиниране нивата и времена	та за ескалиране и решаване на потенциални проблеми	1	1 day	Wed 16.12.15	Wed 16.12.15	3	<u> </u>						
7 Планиране изпълнението на п	роекта	2	2 days	Thu 17.12.15	Fri 18.12.15	6	5						
В Изграждане на част от среди	те при Изпълнителя	1	1 day	Mon 21.12.15	Mon 21.12.15								
9 Ргојесt среда		1	1 day	Mon 21.12.15	Mon 21.12.15	7	<u> </u>						
0 Development среда		1	1 day	Mon 21.12.15	Mon 21.12.15	7	+						
1 Среда за проектиране		1	1 day	Mon 21.12.15	Mon 21.12.15	7	- 						
2 Среда за управление на до	ументацията по проекта	1	1 day	Mon 21.12.15	Mon 21.12.15	7	+						
Изготвяне, съгласуване и пред	аване на отчетните материали за фазата И при спазване на разпоредбите по чл.7		4 days	Tue 22.12.15	Fri 25.12.15	8							
33Д (Когато последният ден от Предаване на отчетни материа	срока е неприсъствен, срокът свършва в първия следващ присъствен ден). али-28.12.2015г.												
4 Приемане на отчетните материа	ли по фаза 1	17	13 days	Tue 29.12.15	Thu 14.1.16	13	V						
5 Разглеждане на отчетните мат	ериали	7	5 days	Tue 29.12.15	Mon 4.1.16			h					
6 Корекции по материалите		3	3 days	Tue 5.1.16	Thu 7.1.16	15							
7 Приемане на материалите		7	5 days	Fri 8.1.16	Thu 14.1.16	16		14.1					
8 Фаза 2 - Детайлизиране		39	29 days	Tue 29.12.15	Fri 5.2.16								
9 Изработка на детайлен и завъ	ошен анализ на всички изисквания на AM към системата	39	29 days	Tue 29.12.15	Fri 5.2.16	13							
0 Изготвяне, съгласуване и пред	аване на отчетните материали за фазата	19	15 days	Mon 18.1.16	Fri 5.2.16	19FF							
1 Приемане на отчетните материа	ли по фаза 2	20	19 days	Sat 6.2.16	Mon 29.2.16	20							
2 Разглеждане на отчетните мат	ериали	14	11 days	Sat 6.2.16	Fri 19.2.16								
З Корекции по материалите	·	3	3 days	Sat 20.2.16	Mon 22.2.16	22							
4 Приемане на материалите		7	5 days	Tue 23.2.16	Mon 29.2.16	23				29.2			
5 Фаза 3 - Изграждане		•	51 days	Sat 6.2.16	Thu 14.4.16				·				
26 Разработката на цялостната с	истема	69	42 days	Sat 6.2.16	Fri 1.4.16								
7 Тестване в собствената сред		56	20 days		Mon 4.4.16								
	ценка на съответствието на реализираната функционалност към детайлните	27	20 days	Wed 9.3.16	Mon 4.4.16								
функционални изисквания,	изготвени по време на предишната фаза. в на съответствието на реализираната функционалност към детайлните	27	10 days	Tue 22.3.16	Mon 4.4.16								
нефункционални изисквани	я, изготвени по време на предишната фаза.	14	•										
0 Оптимизация на архитектурата		7	5 days	Tue 5.4.16	Mon 11.4.16					_			
1 Изграждане на среда за БАЦИ		3	3 days	Tue 12.4.16	Thu 14.4.16								
	аване на отчетните материали за фазата	21	15 days	Fri 25.3.16	Thu 14.4.16								
3 Приемане на отчетните материа	·	21	16 days	Fri 15.4.16	Thu 5.5.16								
	ериали И при спазване на разпоредбите по чл.72 от 33Д (Когато последният ден о свършва в първия следващ присъствен ден) Разглеждането на отчетни	10	8 days	Fri 15.4.16	Sun 24.4.16	32							
В5 Корекции по материалите		3	3 days	Tue 26.4.16	Thu 28.4.16	34					—		
6 Приемане на материалите		7	4 days	Fri 29.4.16	Thu 5.5.16	35					\$ 5	.5	
7 Фаза 4 - Предаване		77	55 days	Fri 15.4.16	Thu 30.6.16						V	+	
8 Фаза 4.1 - Итерация Т1		19	14 days	Fri 15.4.16	Tue 3.5.16								
9 Предаване на цялостната с	истема с реализирана пълна функционалност	1	1 day	Fri 15.4.16	Fri 15.4.16	32					K		
0 Инсталация на системата в приемане	средата на възложителя и подготовка на системата за провеждане на тестове по	5	5 days	Sat 16.4.16	Wed 20.4.16	39							
11 Обучение		5	3 days	Thu 21.4.16	Mon 25.4.16	40							
42 Обучение на администра системата	втори във връзка с настъпилите промени в резултат на усъвършенстването на	1	1 day	Thu 21.4.16	Thu 21.4.16						h		

ID	Fask Name	Calendar	Duration	Start	Finish Pre	edec								
i		Days						4 Jan '16	8 Fel	o '16	14 Mar '16	18 Apr '16	23 May '16	27 Jun '16
40			4.1	F:00.440	F: 00 4 40 40	M_	<u> </u>	W T	F	S S	M T	WT	F S S	M T
43	1-ва сесия за IT специалисти и служители на AM	1	1 day	Fri 22.4.16	Fri 22.4.16 42	:						🖺		
44	2-ра сесия за IT специалисти и служители на AM	1	1 day	Mon 25.4.16	Mon 25.4.16 43	•								
45	Провеждане в тестова среда на възложителя на тестове по приемане на системата	8	5 days	Tue 26.4.16	Tue 3.5.16 41									
46	Изготвяне, съгласуване и предаване на отчетните материали за итерацията	12	7 days	Fri 22.4.16	Tue 3.5.16 45	FF								
47	Приемане на отчетните материали по фаза 4.1	22	13 days	Wed 4.5.16	Mon 23.5.16									
48	Разглеждане на отчетните материали	10	7 days	Wed 4.5.16	Fri 13.5.16 46	;							<u>ו</u>	
49	Корекции по материалите	3	2 days	Sat 14.5.16	Mon 16.5.16 48	3							5	
50	Приемане на материалите И при спазване на разпоредбите по чл.72 от 33Д (Когато последният ден от срока е неприсъствен, срокът свършва в първия следващ присъствен ден) Приемане на материалите-25.05.2016г.	7	4 days	Tue 17.5.16	Mon 23.5.16 49								23.5	
51	Фаза 4.2 - Итерация Т2	16	12 days	Thu 26.5.16	Fri 10.6.16									
52	Внедряване - въвеждане на системата в реална експлоатация	2	2 days	Thu 26.5.16	Fri 27.5.16 50)							5	
53	Съпровод на внедрената система	12	10 days	Mon 30.5.16	Fri 10.6.16 52	!								
54	Изготвяне, съгласуване и предаване на отчетните материали за итерацията	12	10 days	Mon 30.5.16	Fri 10.6.16 53	FF								
55	Приемане на отчетните материали по фаза 4.2	20	15 days	Sat 11.6.16	Thu 30.6.16 54									
56	Разглеждане на отчетните материали	10	7 days	Sat 11.6.16	Mon 20.6.16 54									h
57	Корекции по материалите	3	3 days	Tue 21.6.16	Thu 23.6.16 56	;								
58	Приемане на материалите	7	5 days	Fri 24.6.16	Thu 30.6.16 57	,								♦ 30.6

'16 1 Aug '16 T W T F	5 Sep '16 S S	10 Oct '16 M T	14 Nov '16 W T I	19 Dec '16 S S	23 Jan '17 M T	27 Feb '17 W T F	3 Apr '17 S S	8 May '17 M T	12 Jun '17 W T	17 Jul '17 F S S	21 Aug '17 M T	25 Sep '17 W T F	30 Oct '17 S S S	4 Dec '17 M T	8 Jan '18 W T F	12 Feb '18	19 Mar '18 M T	23 Apr '18 W T	28 May '1 F S
																			+
									Page 95										

6 1 Aug '16 T W T	5 Sep '16 F S S	10 Oct '16 M T	14 Nov '16 W T F	19 Dec '16 S S	23 Jan 17 M T	27 Feb '17 W T F	3 Apr '17 S S	8 May '17 M T	12 Jun '17 W T F	17 Jul '17 S S	21 Aug '17 M T	25 Sep '17 W T	30 Oct '17 F S S	4 Dec '17 M T	8 Jan '18 W T	12 Feb '18 F	19 Mar '18 M T	23 Apr '18 W T	F S